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	Утвержден

приказом  управления

образования администрации Воскресенского муниципального района
от 27 декабря    2010 года №161



План мероприятий 

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

в общеобразовательных учреждениях Воскресенского района.
	Направление
	1. Нормативное обеспечение внедрения  ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	1.1.Издание приказа управления образования администрации Воскресенского муниципального района о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО
	декабрь 2010
	Удалова Т.В.

	
	1.2. Издание приказа управления образования администрации Воскресенского муниципального района об утверждении плана  внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждений Воскресенского района.
	2010
	Удалова Т.В.

	
	1.3. Издание приказа управления администрации Воскресенского муниципального района о проведении апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы.
	апрель  2011
	Удалова Т.В.

	
	1.4. Издание приказа управления образования администрации Воскресенского муниципального района об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений района к внедрению ФГОС
	Май 2011
	Удалова Т.В.

	
	1.5. Издание приказа о создании координационного Совета и утверждении
	Декабрь

2010
	Удалова  Т.В.

	
	Положения о координационном Совете.
	
	

	
	1.6.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.
	Февраль  

2011
	Бокова О.В.

	
	1.7. Издание приказа об утверждении плана методической работы в части сопровождения введения ФГОС
	январь 2011
	Бокова О.В.

	
	1.8.Издание приказа об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов. (по мере введения ФГОС) 
	январь 2011
	Горшкова Н.И.

	
	1.9. Издание приказа в каждом общеобразовательном учреждении об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в образовательном учреждении.
	Январь 2011
	Руководители ОУ

	
	1.10.Подготовка нормативных правовых актов по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с внедрением ФГОСОО;
1.11.Проведение работы по внесению изменений в уставы образовательных учреждений в связи с внедрением ФГОСОО;

	Март-май 2011
	Александрова Н.В.

	
	2. Финансово-экономическое  обеспечение внедрения  ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	2.1. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС:

2.1.1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования;

2.2.2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. 
	в течение реализации проекта 
	Удалова Т.В.

	
	3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	3.1. Информирование образовательных учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Январь 2011 
	Удалова Т.В.

	
	3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных учреждений.
	Март-апрель 

2011
	Удалова Т.В.


	
	3.3. Контроль  выполнения  требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Январь

2011– сентябрь 2015 


	Удалова Т.В.

	
	4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	4.1. Проведение совещания с заместителями директоров ОУ  по итогам реализации регионального базисного плана за 2005-2010гг
	2010

май
	Удалова Т.В.

	
	4.2. Проведение районных  совещаний по переходу на ФГОС НОО
	2010
	методисты

	
	4.3. Проведение апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы
	Апрель-май 2011-2015гг
	Зайцева Г.Ю.

	
	4.4. Проведение заседания районного методического совета (далее – РМС)  "Анализ программ внеурочной деятельности"
	Май  2011
	Бокова О.В.

	
	4.5. Заседание районного методического Совета "О работе районного проблемного семинара учителей  начальных классов  по подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС НОО"
	2010
	Бокова О.В.

	
	4.6.Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность.
	Февраль 2011
	Горшкова Н.И.

	
	4.7.Проведение стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч.г.
	Апрель-май 2011-2012гг
	Зайцева Г.Ю.

	
	4.8.Диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования.
	В течение реализации проекта
	Бокова О.В.

	
	4.9. Проведение совещания  руководителей образовательных учреждений "О готовности районной системы образования к внедрению ФГОС НОО"


	Май 2011
	Удалова Т.В.

	
	4.10. Участие в  Форуме "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие"
	2010-2015
	методисты

	
	4.11. Заседание районного методического Совета "Промежуточные результаты внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воскресенского района"
	Ежегодно, январь
	Бокова О.В.

	
	5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	5.1.Проведение обучающих семинаров по подготовке образовательных учреждений к внедрению ФГОСОО специалистами Инновационно-образовательного центра «Северная столица» г. Санкт-Петербурга;


	Март 2011
	Бокова О.В.

	
	 5.2. Организация семинаров-практикумов по разработке образовательных программ руководителями образовательных учреждений; 


	Ноябрь 2010, март 2011
	Бокова О.В.

	
	5.3. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Воскресенского района
	апрель  2011
	Зайцева Г.Ю.

	
	5.4. Обучающие семинары для учителей начальных классов  по внедрению ФГОС НОО в образовательный процесс.
	Ноябрь 2010

Февраль- май  2011
	Горшкова Н.И.

	
	5.5. Разработка общеобразовательными учреждениями Воскресенского района основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования


	Поэтапное в течение реализации проекта
	Руководители ОУ


	
	5.6.Разработка и внедрение образовательных программ и учебных планов с учётом перехода на ФГОСОО;


	Май 2011-2015
	Руководители ОУ


	6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	6.1. Составление графика по повышению квалификации учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО)
	декабрь
2010
	Горшкова Н.И.

	
	6.2. Контроль участия в  квалификационных курсах учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе"        (на основе ФГОС НОО)
	В течение реализации проекта
	Горшкова Н.И.

	
	6.3. Подготовка  в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов 
	Июнь 

2010
	Горшкова Н.И.

	
	6.4. Проведение модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области
	Май - ноябрь

2010, 2011-2013 
	Горшкова Н.И.

	
	6.6. Работа  обучающих семинаров для руководителей общеобразовательных учреждений
	В течение реализации проекта
	Бокова О.В.

	
	
	
	

	7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	
	7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС
	В течение реализации проекта
	Удалова Т.В.

	
	7.2. Проведение пресс-конференций, информирующих общественность о процессе внедрения ФГОС НОО в общеобразовательные учреждения Нижегородской области   
	В течение реализации проекта
	Бокова О.В.

	
	7.3. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Воскресенского района

	В течение реализации проекта
	Бокова О.В.

	
	Создание информационного банка данных ФГОС НОО
	В течение реализации проекта
	Г

	
	7.4. Размещение на сайтах образовательных учреждений и управления образования Воскресенского района, информации о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Воскресенского района
	В течение реализации проекта
	Горшкова Н.И.

Моров А.А.


	
	Приложение № 1

Утвержден

приказом  управления

образования администрации Воскресенского муниципального района
от  27.12. 2010 года № 162



План 
методической работы ИМК  

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

в общеобразовательных учреждениях Воскресенского района.
	Направление
	1. Организационно-методическое сопровождение  ФГОС НОО

	
	1.1. Подготовка  в рамках накопительной системы повышения квалификации  тьюторов.
	Июнь 2010-апрель 2011
	Горшкова Н.И.

	
	1.2. Районное совещание учителей начальных классов по переходу на ФГОС НОО.
	Ноябрь 2010
	Горшкова Н.И.

	
	1.3. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО.
	декабрь  2010
	Горшкова Н.И.

	
	1.4. Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО. 
	январь 2011
	Горшкова Н.И.

	
	1.5.Издание приказа об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов. (по мере введения ФГОС)
	январь 2011
	Горшкова Н.И.

	
	1.6.Контроль участия в  квалификационных курсах учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе"        (на основе ФГОС НОО).
	В течение реализации проекта
	Горшкова Н.И.

	
	1.7.Проведение модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области
	Май - ноябрь

2010, 2011-2013
	Горшкова Н.И.

	
	1.8.Курсы АПК и ППРО «Реализация ФГОС НОО в УМК ОС «Школа 2100»
	2010-2015
	Горшкова Н.И.

	
	1.9.Педагогические чтения «Формирование духовно-нравственного развития и гражданского становления личности в контексте федеральных стандартов 2-го поколения»
	Январь 2010
	Удалова Т.В.

	
	1.10. Издание приказа об утверждении плана методической работы в части сопровождения введения ФГОС
	январь 2011
	Удалова Т.В.

	
	1.11.Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию вариативной части учебного плана.
	Февраль 2011
	Горшкова Н.И.

	
	1.12.Областной семинар «Проектирование условий и механизмов гражданского становления личности и духовно-нравственного воспитания в системе общего среднего образования»
	Апрель 2010
	Удалова Т.В.

	
	1.13.Организация обеспечения ОУ учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС
	Март-июнь 2011
	Горшкова Н.И.

	
	1.14 Проведение апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы
	Апрель-май 2011-2015гг
	Зайцева Г.Ю.

	
	1.15. Проведение заседания районного методического совета (далее – РМС)  "Анализ программ внеурочной деятельности"
	Май  2011
	Удалова Т.В.

	
	1.16. Заседание районного методического Совета "О работе районного проблемного семинара учителей  начальных классов  по подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС НОО"
	2011
	Удалова Т.В.

	
	1.17.Проведение стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч.г.
	Апрель-май 2011-2012гг
	Зайцева Г.Ю.

	
	1.18.Семинар «Преемственность между начальной и основной ступени ОО в ОС «Школа 2100»
	2012
	Зайцева Г.Ю.

	
	1.18.Диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования.
	В течение реализации проекта
	Удалова Т.В.

	
	1.19. Участие в  Форуме "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие"
	2010-2015
	Методисты ИМК

	
	1.20. Заседание районного методического Совета "Промежуточные результаты внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воскресенского района"
	Ежегодно, январь
	Удалова Т.В.

	
	1.21.Разработка диагностических программ по определению уровня эффективности реализации ООП.
	В течение реализации проекта
	Горшкова Н.И.

	
	2. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный 

	
	2.1.Проведение семинара по подготовке образовательных учреждений к внедрению ФГОСОО специалистами Инновационно-образовательного центра «Северная столица» г. Санкт-Петербурга «Личностное и профессиональное развитие учителя и педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС».
	Март 2011
	Удалова Т.В.

	
	2.2.Проведение обучающего семинара: «Проектирование ООП начального общего образования» преподавателями НИРО. 
	Март 2011
	Удалова Т.В.

	
	 2.3. Организация семинаров-практикумов по разработке образовательных программ руководителями образовательных учреждений. 


	Ноябрь 2010, март 2011
	Удалова Т.В.

	
	2.4. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Воскресенского района.
	апрель  2011
	Зайцева Г.Ю.

	
	2.5. Обучающие семинары для учителей начальных классов  по внедрению ФГОС НОО в образовательный процесс.
	Ноябрь 2010

Февраль- май  2011
	Зайцева Г.Ю.,
Руководитель РМО начальных классов

	
	2.6.Разработка методических рекомендаций по отдельным предметам (с учетом опыта учителей 1 класса)
	В течение реализации проекта
	Горшкова Н.И.

	
	2.7.Круглый стол с руководителями ОУ, заместителями по УВР ОУ «Готовность ОУ к введению ФГОС»
	2011
	Удалова Т.В.

	
	2.8.Совещание заместителей директоров по УВР «Роль заместителя директора по УВР  при переходе на  ФГОС»
	Ноябрь 2011
	Удалова Т.В.

	
	2.9.Семинар «Управленческие аспекты введения ФГОС»
	2012
	Удалова Т.В.

	
	2.10.Семинар с заведующими, ст.воспитателями, учителями начальных классов ОУ «Преемственность дошкольного и начального образования в рамках перехода на ФГОС НОО»
	2013
	Удалова Т.В.

	3. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО

	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
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